

Octombrie

Luni	Marți	Miercuri	Joi	Vineri
1	2	3	4	5
8 Introducerea ICC Scenariul proiectului	9	10 Formarea grupurilor Alegerea subiectelor	11	12 Planul de proiect Investigație
15 Investigație	16	17 Investigație	18	19 Redactare variantă
22 Interevaluare	23	24 Elaborarea storyboard-urilor	25	26 Aprobarea storyboard-urilor Schițarea prezentărilor
29 Aprobarea schițelor Elaborarea prezentărilor	30			

OBSERVAȚII

Noiembrie

Luni	Marți	Miercuri	Joi	Vineri
		1 Elaborarea/exersarea prezentărilor	2 Elaborarea/exersarea prezentărilor	3 Elaborarea/exersarea prezentărilor
6 Prezentările finale	7 Prezentările finale	8 Prezentările finale	9 Reflecție de final	10 Reflecție de final
13	14	15	16	17
20	21	22	23	24
27	28	29	30	31

OBSERVAȚII